

- ❖ 1 – JE SUIS LE LT COL BECHIR COORDINATEUR ET VOICI M. MICHEL VERRAULT LE CONSEILLER TECHNIQUE PRINCIPAL.
- ❖ 2 – MA PRESENTATION SUIVRA LE PLAN SUIVANT :
 - APRES UN BREF RAPPEL DU PROBLEME POSE PAR LES MINES ET LES ENNEMIS AUX POPULATIONS DU TCHAD,
 - JE VOUS PRESENTERAI L'EVOLUTION DU PROGRAMME, PUIS
 - LE BILAN DE LA PREMIERE PHASE QUI S'EST TERMINEE EN JUILLET 2002.
 - ENSUITE JE VOUS PRESENTERAI LES OBJECTIFS FIXES POUR 2003,
 - EN DEDUIRAIS LES BESOINS NECESSAIRES AVANT DE
 - CONCLURE.
- ❖ 3 – PLUS DE TROIS DECENNIES DE CONFLIT ONT AMENE UNE POLLUTION PAR LES MINES ET LES ENGINNON EXPLOSES EVALUEES A :
 - 1 MILLION DE MINES.
 - DES MILLIONS D'ENGINS NON EXPLOSES.
 90 % DE CETTE POLLUTION EST SITUEE DANS LE NORD (BET) ET DANS L'EST DU PAYS, ET LES 10 % RESTANT SONT EPARPILLES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE NATIONAL.
- ❖ 4 – VOICI DES EXEMPLES DE CHAMPS DE MINES. CELUI D'OUNIANGA KEBIR A ETE TRAITTE.
- ❖ 5 – VOICI DES EXEMPLES D'ENGINS NON EXPLOSES, LES ZONES DE GUEREDA ET DE FADA PRESENTES SUR LES PHOTOS ONT ETE TRAITTEES.
- ❖ 6 – PRES DE 2000 VICTIMES ONT ETE RECENSEES, LA MOITIE SONT MORTES DES SUITES DE L'ACCIDENT. LES ENGINNON EXPLOSES TUENT BEAUCOUP PLUS QUE LES MINES, ET TOUCHENT ESSENTIELLEMENT DES ENFANTS.
- ❖ 7 – LES OBJECTIFS INITIAUX DU PROGRAMMES ETAIENT LES SUIVANTS : IL S'AGISSAIT DE : (lire la diapo).
- ❖ 8 – UN ACCORD A ETE SIGNE ENTRE LE PNUD ET LE GOUVERNEMENT EN 1998. IL COUVRAIT LA PREMIERE PHASE DE MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME ET S'EST TERMINEE EN JUILLET 2002. LES OBJECTIFS DE CETTE PHASE ETAIENT LES SUIVANTS : (Lire)

- ❖ 9 – JE VAIS FAIRE LE POINT DE L'ETAT D'AVANCEMENT DE CHACUN DE CES OBJECTIFS AFIN DE VOUS MONTRER LE TRAVAIL ACCOMPLI.
- ❖ 10 – DANS LE DOMAINE DE L'INFRASTRUCTURE ET GRACE AU CONCOURS DES ETATS UNIS D'AMERIQUE ONT ETE REALISE :
 - LE HCND CENTRAL,
 - L'ECOLE NATIONALE DE DEMINAGE,
 - LE CENTRE REGIONAL DE FAYA-LARGEAU.
- ❖ 11 – DANS LE DOMAINE DE LA GESTION DE L'INFORMATION IL FAUT NOTER LA CREATION :
 - D'UNE BASE DE DONNEES,
 - D'UN SITE INTERNET DE PRESENTATION DU HCND ET E SON BILAN.
- ❖ 12 – UN PROGRAMME DE SENSIBILISATION A ETE ELABORE EN COLLABORATION AVEC L'UNICEF, LA RECHERCHE DE FINANCEMENTS POUR CE PROGRAMME EST TOUJOURS EN COURS.

GRACE A UN FINANCEMENT BRITANNIQUE UNE EQUIPE DE SENSIBILISATION A ETE MISE SUR PIED ET EQUIPEE. DES OPERATIONS PONCTUELLE SONT PU ETRE CONDUITES EN APPUI ET EN COMPLEMENT DES OPERATIONS DE DEMINAGE ET DE DEPOLLUTION.

- ❖ 13 – UNE ENQUETE D'IMPACT SOCIO-ECONOMIQUE DE LA PRESENCE DES MINES ET DES ENGIN NON EXPOSES A ETE CONFIEE A L'ONG HANDICAP INTERNATIONAL. ELLE S'EST DEROULEE DE DECEMBRE 1999 a MAI 2001. ELLE A CONFIRME L'ETENDUE DU PROBLEME POSE PAR LES MINES ET LES ENE AUX POPULATIONS DU TCHAD COMME LE MONTRENT LES RESULTATS AFFICHES : (Lire la diapo).
- ❖ 14 – CETTE CARTE PRESENTE LA SYNTHESE DES RESULTATS DE L'ENQUETE SOCIO-ECONOMIQUE ET MONTRE L'ETENDUE NATIONALE DU PROBLEME.
- ❖ 15 – UN PLAN STRATEGIQUE DE LUTTE CONTRE LES MINES ET LES ENGIN NON EXPLOSES A ETE ELABORE EN 2002. IL SERA MIS EN ŒUVRE DES CETTE ANNEE. IL S'INTEGRE (Lire la diapo).
- ❖ 16 – CE QUI A ETE FAIT PAR LE HCND A PU L'ETRE GRACE A LA CONTRIBUTION DU PNUD ET DES DONATEURS EN COMPLEMENT DE LA CONTRIBUTION DE L'ETAT. ANNONCER LE BILAN EN FACE DE CHAQUE NOM DE PAYS.

- ❖ 17 - LE HCND A BENEFICIE DU SOUTIEN DES PLUS HAUTES AUTORITES DE L'ETAT.
- ❖ 18 - CETTE CARTE VOUS DONNE LA SYNTHESE DE LIEUX D'INTERVENTION.
- ❖ 19 - FAYA-LARGEAU OU LE HCND A DEMINE ET DEPOLLUE LA VILLE ET SES ENVIRONS ET A REOUVERT L'AXE SUD D'ACCES A FADA.
- ❖ 20 - N'DJAMENA, MASSENYA, MOITO, A LA DEMANDE DES AUTORITES LOCALES LE HCND EST INTERVENU DANS CES DIFFERENTES ZONES.
- ❖ 21 - OUNIANGA KEBIR CETTE ZONE A ETE TRAITEE POUR PARFAIRE L'INSTRUCTION DES DEMINEURS ET LEUR PERMETTRE D'AVOIR UNE EXPERIENCE REELLE EN DEMINAGE.. LES RESULTATS SONT PARLANTS : (Lire le Bilan).
- ❖ 22 - UNE DES ZONES LES PLUS MEURTRIERES DU TCHAD, POLLUEE PAR DES MILLIERS D'ENGINS NON EXPLOSES FAISANT BEAUCOUP DE DDEGATS HUMAINS EN PARTICULIER CHEZ LES ENFANTS> CETTE ZONE AVAIT ETE CLASSEE EN TOUTE PREMIERE PRIORITE PAR LE CONSULTANR DE L 'UNICEF LORS DE SA RECONNAISSANCE EN 2000. CETTE ZONE A ETE TRAITEE.
- ❖ 23 - BILAN GLOBAL IL S'AGIT D'UN BILAN TRES IMPRESSIONNANT SI L'ON TIENT COMPTE DE LA MODICITE EFFECTIFS ET DES MOYENS DISPONIBLES AU COURS DE CETTE PERIODE :
 - PLUS DE 5000 MINES RELEVES ET DETRUITES
 - PLUS DE 230 TONNES D'ENGINS NON EXPLOSES,
 - PLUS DE 25 TONNES DE MUNITIONS DE PETIT CALIBRE.
- ❖ 24 DANS LE CADRE DE L'APPLICATION DE LA CONVENTION D'OTTAWA PRES DE 7000 MINES ONT AUSSI ETE DETRUITES. ELLES VIENNENT S'AJOUTER AU BILAN PRECEDENT.
- ❖ 25 - REPRESENTATION DU BILAN SOUS FORME DE TABLEAU : (Commentaires ?).
- ❖ 26 - CE TABLEAU MONTRE UNE DIMINUTION RELATIVE DU NOMBRE DES ACCIDENTS DU EN PARTICULIER AUX ACTIONS DE SENSIBILISATION ET AU TRAITEMENT DES ZONES LES PLUS MEURTRIERES.

- ❖ 27 – VOICI LA PLANIFICATION 2003, ONT ETE RETENUES LES REGIONS OU LES ZONES SUIVANTES :
 - TIBESTI
 - KALAIT,
 - FADA,
 - KOUBA OLANGA,
 - WADDI DOUM,

- ❖ 28 – CETTE CARTE VOUS PERMET DE SITUER CES PRIORITES SUR LE TERRAIN.

- ❖ 29 – LE TIBESTI EST LA REGION LA PLUS MINEE DU TCHAD. DES QUE LA SITUATION LE PERMETTRA CES REGION DEVIENDRA LA PRIORITE DU GOUVERNEMENT EN MATIERE DE DEMINAGE ET DE DEPOLLUTION. TOUS LES AXES SONT MINES. UN DOSSIER A ETE REALISE EN 2002.

- ❖ 30 – VOICI L'ORGANISATION RETENUE POUR TRAITER LE TIBESTI. LES MOYENS A METTRE EN ŒUVRE SONT PLUS IMPORTANTS QUE LES MOYENS ACTUELS DU HCND.

- ❖ 31 – ET VOICI LE BUDGET QUI SERA NECESSAIRE POUR LES TROIS PREMIERES ANNEES. SI CE PROJET EST RETENU IL FERA L'OBJET D'UNE AUTRE SEANCE DE MOBILISATION DES RESSOURCES.

- ❖ 32 – KALAIT, CE PROJET FINANCE PAR LA SUISSE A HAUTEUR DE 200 000 US \$ SERA MIS EN ŒUVRE PAR L'ONG HELP DES LA FIN DU MOIS DE JANVIER< IL DEVRAIT DURER 4 MOIS ET PERMETTRE LA DEPOLLUTION DE LA REGION DE KALAIT QUI EST LA 4 REGION AU POINT DE VUE DES DEGATS HUMAIN. IL DEVRAIT AUSSI PERMETTRE LA REOUVERTURELE LA ROUTE QUI REJOINT FADA EN PASSANT PAR MONOU ET ITO.

- ❖ 33 – FADA, LE DEMINAGE ET LA DEPOLLUTION DE CETTE REGION QUI ETAIT LA DEUXIEME PRIORITE NATIONALE A ETE INTERROMPU FIN 2002 FAUTE DE CREDITS DISPONIBLES, IL RESTE DES CHAMPS DE MINES ET DES ENGIN NON EXPLOSES COMME LA BOMBE QUI APPARAIT SUR LA PHOTO. LE COUT DE CE PROJET EST EVALUE A 400 000 US \$>

- ❖ 34 – LA REGION DE KOUBA OLANGA A ETE CLASSE TROISIEME POUR LES DEGATS HUMAINS CAUSES PAR LA POLLUTION. LE PROJET KOUBA OLANGA REGROUPE EN FAIT 5 PROJETS ;
 - LA LOCALITE DE KOUBA,

- CELLE DE SALAL,
 - CELLE DE GOZ BEDIA,
 - CELLE DE KORO TORO,
 - ET LA ROUTE KOUBA OLANGA KORO TORO QUI CONDUIT A FAYA .
- ❖ 35 – WADDI DOUM, CETTE ANCIENNE BASE MILITAIRE EST ENTOUREE PAR UN CHAMP DE MINES DE PLUS DE 60 KM, OUTRE LE DANGER REPRESENTE PAR CES MINES, ELLES PEUVENT ETRE RECUPEREE ET DEPLACEES, LEUR DESTRUCTION CONTRIBUERA DONC A L'ELIMINATION DES ARMES POTENTIELLES DANS CETTE REGION. POUR 2003 UN BUDGET DE 400 000 US \$ SERAIT NECESSAIRE.
- ❖ 36 - LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION D'OTTAWA CREE COMME OBLIGATION POUR LE TCHAD D'AVOIR DETRUIT TOUTES LES MINES AP DETENUES EN STOCK AVANT LA FIN DE L'ANNEE 2003. UN FINANCEMENT CANADIEN DE 18 000 US \$ EST DISPONIBLE. LES PROCHAINES DESTRUCTION SONT PROGRAMMEES POUR DEMAIN.
- ❖ 37 – VOICI LE DETAIL DU COUT DE L'APPUI AU PROGRAMME. JE RAPPELLERAI SIMPLEMENT L'IMPORTANCE DE L'AVION DESTINE AUX EVACUATIONS SANITAIRES ET SANS LE QUEL RIEN N'EST POSSIBLE.
- ❖ 38 – VOICI LE BILAN POUR 2003. (Commenter la diapo)
- ❖ 39 – DIFFICULTES ET SOLUTIONS (Lire la Diapo)
- ❖ 40 – CONCLUSION :
- RIEN DE CE QUI A ETE FAIT N'AURAIT ETE POSSIBLE SANS L'AIDE DU PNUD ET DES DONATEURS.
 - LE HCND A FAIT DU BON TRAVAIL. L'ARGENT AFFECTE AU PROGRAMME DE DEMINAGE A ETE BIEN UTILISE. LES RESULTATS SONT LA ET ILS COMMENCENT A PORTER LEURS FRUITS.
 - CEPENDANT LE PROGRAMME SOUFFRE TOUJOURS D'UN DEFICIT DE FINANCEMENT AGGRAVE PAR LE FAIT QU'APRES QUATRE ANNEES D'USAGE INTENSIF DE NOMBREUX MATERIELS SONT A BOUT DE SOUFFLE ET DEMANDENT A ETRE RENOUVELES.
 - IL NE SERA PAS POSSIBLE D'ATTEINDRE LES OBJECTIFS FIXES AVEC LES MOYENS ACTUELS.
 - L'AVENIR DU HCND EST EN GRANDE PARTIE ENTRE VOS MAINS ET DEPENDRA DE VOTRE NOUVELLE CONTRIBUTION AU PROJET.

*Mr. Les co-présidents -
EXcellences. Mmes, Msr*

REPUBLIQUE DU TCHAD
Ministère du Plan, du Développement et
de la Coopération
Haut Commissariat National au Développement - HOND

Présentation du
Programme National de Démontage
Hérissement du Tchad
par

Le Lt-Col Mahmoud Adam Béchir
Coordinateur National du Programme
et
M^r Michel Vermeil
Conseiller Technique Principal




Plus de 7 ans de venue de conflit

I - PROBLEMATIQUE...

• 90% des mines se trouvent dans les régions Nord et Est

• Impact direct sur l'aspect socio-économique

• Les E-tyins Non Explosifs (ENE) créent plus d'accidents que les mines




PLAN DE LA PRESENTATION

I - LES MINES ET LES ENF AU TCHAD

II - EVOLUTION DU PROGRAMME

III - BILAN *de 1er planer que c'est beaucoup
faillit avec en conclusion*

IV - OBJECTIFS 2003

V - BESOINS POUR 2003

VI - CONCLUSION





I - Problématique des Champs de Mines

• Ouaddaï-Djama

• Assas

• Ouaddaï Kébir



Programme de Démunage

III- Les Réalisations (État d'Avancement)


- 1- Infrastructure
- 2- Formation
- 3- Information (Base de Données / Internet)
- 4- Sensibilisation de la population sur les dangers des mines
- 5- Démunage et dépollution des Zones sinistrées
- 6- Intégration socio-économique des victimes
- 7- Enquête d'impact socio-économique et technique
- 8- Plan de Lutte Contre les Mines et les Engins Non Explosifs
- 9- Suivi de l'application de la Convention d'Osaka

Programme de Démunage

III- État d'Avancement

Information

- Création d'une base de données
- Création d'un Site Web (www.amarcrocochad.org)



Programme de Démunage

III- État d'Avancement

Infrastructure




Programme de Démunage

III- État d'Avancement

Sensibilisation des populations au danger des mines et ENE

ELABORATION D'UN PROJET EN COOPERATION AVEC L'UNICEF
(Recherche de financements en cours)

CONDUITE D' ACTIONS PONCTUELLES EN COMPLEMENT DES
OPERATIONS DE DEMUNAGE ET DE DEPOLLUTION



III- État d'Avancement

HANDICAP INTERNATIONAL




Vivre déboué

Étude sur l'impact socio-économique des mines et engins non explosés de décembre 1999 à Mai 2001

Résultats:

- > 249 Communautés contaminées par les mines et engins non explosés
- > 417 Zones contaminées/polluées
- > 1 081 Km² de surface Polluée
- > 284 435 Personnes affectées

PN UD

PLAN STRATEGIQUE NATIONAL DE LUTTE CONTRE LES MINES

Le plan stratégique national de lutte contre les mines s'insère dans la stratégie nationale de réduction de la pauvreté.


VISION

Faire du Tchad un pays libre de l'impact des mines et engins non explosés à l'horizon 2015.

MISSION

- > Réalisation d'enquête socio-économique du TIBRESTI
- > Reconnaissance technique et marquage de l'ensemble des zones polluées
- > Démunage et dépollution
- > Sensibilisation des populations au danger des mines
- > Prise en compte des victimes

PN UD





III- État d'Avancement

Reconnaissances de Niveau 1

- > Recensement exhaustif de toutes les localités affectées.
- > Impact Socio-économique.
- > Information sur les Victimes.
- > Choix des priorités nationales.
- > Justification des projets et mesure de l'impact pour les donateurs

Nombre de localités affectées :


- 249 (49 N, 45 M, 155 L)

o Nombre de zones polluées : 417

- (174 N, 93 E, 43 G, 43 O, 49 Q, 24 S)
- 1 081 074 328 m².

o Victimes : 1 688 / 339 récentes

- 625 sont décédées.



III- État d'Avancement

CONTRIBUTIONS DES DONATEURS

Contributions bilatérales et multilatérales des pays amis





Donateurs :

- USA
- Canada
- Allemagne
- Suisse
- UE
- France
- Grande-Bretagne
- Autres



FAYALARGEAU
BILAN PHASE I

UNE SECTION DE DEMINAGE
DEUX EQUIPES EOD
2000 - 2001

54 MINES DETRUITES, 19.623 UXO DETRUITES
66 TONNES DE MUNITIONS

DECONTAMINATION
DECONTAMINATION
DECONTAMINATION

HELP

UD PN

OUNJANGA KEBIR
BILAN PHASE I

UNITE D INTERVENTION POLYVALENTE
DEUX SECTIONS DE DEMINAGE 2001 - 2002

3.811 MINES DETRUITES, 8.794 UXO ET
61 TONNES DE MUNITIONS DETRUITES

HELP

UD PN

N'DJAMENA-MASSENYA-MOTTO
BILAN PHASE I

UNITE D INTERVENTION POLYVALENTE
2000 - 2001 - 2002

1.126 ENGINES DETRUITES POUR 7.757 TONNES
DE MUNITIONS

DECONTAMINATION
DECONTAMINATION
DECONTAMINATION

HELP

UD PN



IRIBA - GUEREDA - TINE
BILAN PHASE I

UNITE D INTERVENTION POLYVALENTE
2001 - 2002

5.772 ENGINES DETRUITES ET 38.293 TONNES DE MUNITIONS

HELP

UD PN



TIBESTI
Planification 2003

BUDGET POUR LE TIBESTI
TROIS PREMIERES ANNEES (2003-2005)
8.500.000 \$








FADA
Planification 2003

UNITE D'INTERVENTION POLYVALENTE
SECTIONS DE DEMNAGE 2002
OUVERTURE D'UN BUREAU REGIONAL
400 000 \$ US (7)








KALAIT
Planification 2003

UNITE D'INTERVENTION POLYVALENTE
SECTION DE DEMNAGE
200 000 \$ US (Sécher)

HELP

REGION KOUBA OLANGA
(15 projets)
Planification 2003

UNITE D'INTERVENTION POLYVALENTE
EQUIPES EOD/SECTION DE DEMNAGE
1.000.000 \$ US (7)







WADI-DOUM
Planification 2003

**UNITE D'INTERVENTION POLYVALENTE
SECTIONS DE DEMINAGE**
400 000 \$ US






APPUI AU PROJET
Planification 2003

**AVION EVASAN (400 000 \$)
CONSEILLERS PNUD/UNOPS (200 000 \$)
CONSEILLERS IN KIND (Base domilies - Log)
SALAIRES PERSONNELS HCND (500 000 \$)
FRAIS DE FONCTIONNEMENT (500 000 \$)**











Application Convention d'Ottawa
Planification 2003

DESTRUCTION DES MINES ANTIPERSONNEL DETENUES EN STOCK :
APPLICATION DE LA CONVENTION D'OTTAWA

Credit Canadien de 18 000 US \$

Appui au projet

Mise en Oeuvre du Plan de Lutte Contre les mines
Besoins exprimés pour l'année - 2003

Opérations (hors Tibesti)	- \$US 2 018,000
Appui au projet	- \$US 1 700,000
TOTAL	- \$US 3 718,000
Disponible (Gov PNUD+ Suisse + Canada)	- \$US 1 468,000
Besoin	- \$US 2 250,000

