



Standing Committee on Mine clearance ,Mine Risk education and Mine action Technologies

23 june 2010

GENEVA



POINT DE SITUATION

× LIS IN 2007

87725 M2



20 805 260 M2

64 819 740

2010 : 2,5 KM2 (ESPAGNE et ALLEMAGNE)

1- TRAVAIL RESTANT A FAIRE

- **64 819740 METRES CARRES DANS 18 ZONES**
-52 000 000 METRES CARREES DANS LA
COMMUNE DE BIR MOUGREIN

2- CIRCONSTANCES EMPECHANT **D'ATTEINDRE LES OBJECTIFS DE L'ARTICLE 5**

- **Faiblesse du rythme des opérations de déminage**
- **Emploi exclusif du déminage Manuel**
- **Mobilisation des ressources financières**

3- DELAIS D'EXTENSION DEMAMDE : 5 ans

4-5-6-PLANS-STRUCTURES-FINANCEMENTS

- **Plan cohérent mettant en œuvre les enquêtes techniques, la politique de remise des terres à disposition, et du déminage proprement dit**

- **Implication des ONGS internationales : NPA et Handicap international**

BESOINS EN FINANCEMENT COMMUNAUTE INTERNATIONALE

	COUT en US\$
ETAT MAURITANIEN	4 250 000
AIDE INTERNATIONALE	12 310 000
	16 560 000

-
- **Insertion du déminage dans le cadre stratégique de la lutte contre la pauvreté.**
 - **Présentation du Projet déminage Prioritaire à nos partenaires et au club des bailleurs de la Mauritanie du 21-22 juin à Bruxelles.**
 - **Contacteur des Donateurs non traditionnels (pays du Golf)**
 - **Tenue d'une réunion de donateurs pour l'Appui de la demande d'Extension dans la première semaine de septembre 2010 à Nouakchott (PNUD-Gouvernement)**

Questions