PLANIFICATION DES ACTIONS DE FORMATION / CPADD / 2011 /V jan 2011.

	MOIS	JANVIER				FÉVRIER				MARS					AVRIL				MAI				JUIN				JUILLET					AOUT				SEPTEMBRE					OCTOBRE				NOVEMBRE				DECEMBRE				
	SEMAINES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
STAGES DCSD	Inspecteurs Assurance Contrôle Qualité (stage en français)																																			29 août au 21 octobre																		
	Recyclage chef de chantier (stage en français)																																													07 nov au 16 déc							
	NEDEX / EOD Niveau 2 (stage en portugais)*																																								03 oct au 11 nov													
	MCD N° 1																																			Eff: 0/2/0: 22 août au 21 oct et Eff: 0/2/0 : 31 oct au 16 déc).																							
STAGES ONG	Déminage mécanique (DIGGER)											14 mars au 08 avril à définir avec ONG																												26 sept au 21 oct à définir avec ONG													
	NEDEX / EOD Niveau 1																		02 mai au 27 mai à définir avec ONG																													21 nov au 16 déc à définir avec ONG					
	NEDEX / EOD Niveau 2				24 jan au 18 fév à définir avec ONG																																																		
	NEDEX / EOD Niveau 3																																											24/10 au 16/12/2011 à définir avec ONG									
Divers	Education au risque des mines (ERM)à définir avec ONG																									21 juin au 02 juillet																													
	Remise à niveau des Instructeurs et Refonte des programmes d'intruction																																																						
	REUNIONS et SEMINAIRES INTERNATIONAUX												1		**											2																			3					4				

Période de relève et de remise en place après travaux des moyens d'instruction.

**Journée internationale contre les mines antipersonnel

TRAVAUX D'EXTENSION SUR LE BATIMENT PRINCIPAL DU CPADD (Financement par le Japon)

* Stage en langue portugaise ouvert aux pays lusophnoes: l'Angola, le Cap-Vert, la Guinée-Bissau, Mozambique.

Récapitulatif des demandes de MRT/ 2011 : 1°) Eff: 0/2/0: 22 août au 21 oct et Eff: 0/2/0 : 31 oct au 16 déc).

Note : Sous-officiers employés pour l'encadrement des deux stages du 2° semestre 2011.