

L'Action contre les Mines au Tchad

Centre National de Déminage



Introduction



Tchad – Repères



Population 9 millions Superficie 1 284 000 km²

1% vit sur 57% des terres désertiques.

95 % vit sur 30 % du territoire

10 % environ vit à N'djaména

Alphabétisation

Taux d'analphabétisme de 55 % (femmes : 88 %)

Environ 1/4 des filles scolarisées

Eau et Santé

Accès à l'eau potable : 3 personnes sur 10

Accès aux services sanitaires de base : moins de 40 % de la population

Réseau routier

1100 Km de routes revêtues


Pauvreté

Le pays est classé parmi les pays les plus pauvres (IDH)

Économie - secteurs clés (hors pétrole) : coton, élevage et pêche

Secteur primaire : 40 % PIB - Fait vivre 80 % population

Secteur services : 37 % PIB - Moins 25 % actifs



12/01/2009



Mines et Restes explosifs de guerre (REG)



Le Tchad a connu une histoire tumultueuse, marquée par de multiples conflits armés dont les séquelles sont importantes. Des vastes étendues du territoire national sont polluées par des mines et autres restes explosifs de guerre.

La présence de ces engins est synonyme de danger quotidien et permanent pour les populations concernées, qui sont privées de la simple liberté de circuler, de l'accès aux pâturages, aux points d'eau, aux axes routiers et aux carrefours économiques. Cette contamination constitue une contrainte pour la mise en œuvre des projets humanitaires et un obstacle au développement socio-économique, excluant des régions entières des efforts engagés pour la lutte contre la pauvreté. Le danger est aggravé par la nature du terrain, l'effet conjugué des vents et autres intempéries qui modifient les repères.

L'élimination des mines et restes explosifs de guerre constitue un préalable à la mise en œuvre de nombreux projets humanitaires et de développement. Le Gouvernement Tchadien a déclaré prioritaire la mise en œuvre du Programme National de Déminage Humanitaire.



12/01/2009



Implications multisectorielles



La pollution liée aux mines et aux restes explosifs de guerre (REG / ERW) a des implications multisectorielles.

- Humanitaires
- Sociales
- Économiques
- Environnementales

L'Action contre les mines et les restes explosifs de guerre (REG) concerne les acteurs de l'ensemble des secteurs d'activité dans les zones polluées.



12/01/2009



Situation 2008



- Près de 50 % de la population Tchadienne vit dans une sous-préfecture affectée par la pollution des mines et restes explosifs de guerre (REG)

- Absence de marquage des zones affectées

- + 200 000 personnes directement affectées

- 2008 : 120 victimes recensées fin Déc. 2008

19 décédées, 84 blessées (données en cours de vérification pour 17)

- **2632** victimes recensées à fin 2007

	2008 (dec)	2007	2006
Victimes	120	190	140

Étude d'impact 1999 - 2001



Tchad sans le Tibesti

Populations affectées par région		Catégorie d'Impact	Population affectée
Région	# localités	Fort	63 470
Nord	91	Moyen	66 925
Est	51	Faible	154 040
Centre	30	TOTAL	284 435
Ouest	29		
Grand Baguirmi	28		
Sud	20		
TOTAL	249		



Zones polluées identifiées depuis 1999



Est et Nord-est

- Wadi Doum (Champs miniers AC/AP)
- Fada
- Kouba Olanga
- Bahai / Tiné
- Abéché / Biltine
- Aramkolé / Adré

Sud et Sud-est

- Haraze-Mangueigne
- Am-Timan / Goz-Beidia

N'Djamena (2006 et 2008)

Champs de Mines

Mines + REG/ERW

REG/ERW



Victimes 2006 - 2007



 **CHAD : Mines and UXO victims in 2006**

 **CHAD : Mines and UXO victims in 2006**



12/01/2009



Cadre Institutionnel et réalisations



Cadre Institutionnel – Date clés



Création du HCND (i)

Ratification de la Convention d'Ottawa

Stratégie Nationale de Déminage et SNRP

Loi sur mise en œuvre de la Convention

Réorganisation du HCND (ii)

Comité de Pilotage du HCND
Désignation des membres (iii)

Centre National de Déminage

Organisation et Attributions (iv)

Modification de l'Organisation et Attributions (iv, v)

05/98 01/99 02 08/06 06/07 08/07 08/07 01/08 04/08

(i) Décret 133/PR/98 du 19/05/08 et décret 419/PR/99 du 06/10/99 portant additif à celui de 98 - (ii) Décret 498/PR/PM/MEP/07
(iii) Arrêté 016/PR/PM/MEP/SG/2007 du 10/08/07 - (iv) Arrêté 005/PR/PM/MEP/CP/2008 du 16/01/08 - (v) Arrêté 011/PR/PM/MEP/CP/2008 du 10/04/08



12/01/2009



Opérations réalisées



Étude d'impact
(HI)

HELP
Dépollution

Adré, Bahai, Fada
(Frontière Soudan)

MAG
Dépollution

Wadi Doum

MAG
Dépollution

BET

Mine Tech
Dépollution

Wadi Doum
CND
Dépollution

Biltine

MAG
Dépollution

Est (i)

CND
Déminage

Ounianga +
Fada

CND
Dépollution

Réfugiés Soudan

Attaques rebelles N'Djaména + (ii)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

(i) Abou Goulem, Abéché, Am-Zoer
(ii) N'Djaména, Massakory, Massaguet, Mongo



12/01/2009



Contraintes et faiblesses 1998 - 2008



Manque de moyens financiers

Budget faible et irrégulier (contributions nationales et internationales)

Mauvaise gestion du HCND

Audits 2007

Restructuration du HCND

Contraintes climatiques et logistiques

Déplacement des mines (pluies, dunes,...)

Absence de plan de pose des mines

Absence d'enquête technique

Décalage entre zones relevées par l'étude d'impact et la réalité du terrain (manque de précision des informations et de coordonnées de sites)

Absence de marquage des zones

Difficulté à gérer la base de données




12/01/2009



Contributions 1998 - 2009*



Budget global par Année 1998 - 2009




*Selon les données disponibles sous réserve d'erreurs ou d'omission.



12/01/2009



Répartition des contributions 1998 – 2009*




*La contribution du Tchad prise en compte se limite au financement des opérations (hors frais de fonctionnement et charges salariales).

12/01/2009



Répartition des contributions 1998 – 2009*



*La contribution du Tchad prise en compte se limite au financement des opérations (hors frais de fonctionnement et charges salariales).

12/01/2009





2008 - Restructuration



Le Haut Commissariat National de Déminage



Ministère de l'économie et du plan

Comité de Pilotage

- Réviser et actualiser les stratégies et procédures de mise en œuvre et de suivi du traité d'Ottawa.
- Approuver le Plan de travail annuel du CND
- Approuver les standards techniques (sécurité, assurance qualité, gestion)
- Mobiliser et canaliser les ressources financières
- Informer le gouvernement et les donateurs à travers la tutelle
- Approuver les TdR des cadres du CND , les statuts du personnel
- Exécution des programmes, des stratégies et des délibérations du Comité de pilotage
- Représenter le gouvernement lors des négociations et forums internationaux
- Contrôler la gestion du programme
- Assurer la communication externe et interne du HCND
- Établir une feuille de route pour le CND

Centre National de Déminage

Supervision, contrôle et administration de toutes les activités relatives à la lutte contre les mines et les ENE au Tchad


- Mise en œuvre du Plan de travail annuel
- Exécution des programmes, des stratégies et des réalisations du Comité de pilotage
- Travaux de déminage humanitaire, déminage des mines, déminage des mines, déminage des mines
- Sécurité humaine
- Organisation des ressources humaines
- Gestion des projets sociaux et éducatifs
- Mise en œuvre des projets sociaux et éducatifs



Le Centre National de Déminage



Les Services Centraux



12/01/2009



Le Centre National de Déminage



Les Centres régionaux



Coordination et contrôle des activités relatives au déminage, à la dépollution, à la sensibilisation et à l'assistance aux victimes dans leur zone d'action ; Soutien administratif, financier et logistique dans la région.


- Coordonner en collaboration avec les autorités locales et les organismes impliqués dans le Programme National de Déminage les activités de terrain
- Maintenir le niveau opérationnel du personnel mis à sa disposition
- Mener les campagnes d'information et de sensibilisation des populations de la zone.
- Coordonner et superviser l'assistance aux victimes.
- Collecter et transmettre à la base de donnée les informations sur les mines et les ENE.



12/01/2009



Coordination Nationale et Inter-Agences




12/01/2009



Moyens opérationnels



Moyens Opérationnels du CND



Structure des unités opérationnelles



12/01/2009



Base de données IMSMA – Collecte et Gestion



Réalisations

La données de la base de données a été un des points faible du programme national. Le CND, avec l'appui du CIDHG, du PNUD et de UNMAS, a lancé un processus de restructuration de sa base de données pour répondre aux standards internationaux.

- Plan de déploiement de IMSMA 5 lancé en janvier 2009
- Formation des équipes et partenaires opérationnels

Axes de développement 2009

- Mise en œuvre du plan de déploiement de IMSMA
- Systematisation de l'utilisation de IMSMA 5
- Renforcement de la capacité des équipes, partenaires et relais
- Monitoring des étapes du processus

Collecte, suivi, contrôle et validation, exploitation



12/01/2009





Sensibilisation et Assistance aux victimes



Sensibilisation



▸ Axes développés

- Développement de supports d'éducation au risque des mines (ERM)
- Sensibilisation des populations des zones affectées
- Sensibilisation en milieu scolaire, module ERM dans le programme scolaire
- Guide de la collecte de données

▸ Axes de développement

- Formation spécialisée en ERM
- Révision des supports (points de contact, fiches de collecte des données...)
- Planification et coordination des interventions avec les opérations
- Renforcement des capacités et du rôle des centres régionaux
- Diversification des moyens et vecteurs de sensibilisation (médias, relais communautaires...)



Sensibilisation et collecte d'informations - relais



Direction de la sensibilisation et
de l'Assistance aux victimes

Centre régionaux
Bardai, Faya-Largeau, Fada, Abéché

Les relais

Autorités
administratives

Autorités
militaires

Autorités
traditionnelles

Autorités
religieuses

Hôpitaux

Centres de santé
Dispensaires

CICR

Croix Rouge du
Tchad

ONGs

Établissements
Scolaires

Médias



12/01/2009



Assistance aux victimes



▸ Axes développés

- Gratuité des soins
- Accès aux services de réhabilitation
- Soutien Psychologique

▸ Partenaires

- Les Ministères des Affaires Sociales et de la Santé
- Le Ministère de l'Éducation Nationale
- Le Ministère de la Fonction Publique et de l'emploi
- Le CICR, ONGs et associations

▸ Axes de développement

- Élaboration d'une stratégie nationale et du Plan d'Action pour l'Assistance aux Victimes (appui ISU du CIDHG)
- Renforcer la stratégie de partenariats.



12/01/2009



Assistance aux victimes – Cadre légal



Décret N°136/PR/PM/MASF/94, portant institution d'une journée National des personnes handicapées ;

Arrêté N°377/MEN/DG/95, portant exonération des élèves et étudiants handicapés et des enfants des personnes handicapés des frais d'inscription et de scolarité ;

Décret N°580/PR/PM/MASF/2000, portant création d'une direction de la réinsertion des personnes handicapées au Ministère des Affaires Sociales et de la Famille ;

Décret N°498/PR/PM/MEP/07 du 28 juin 2007, portant réorganisation du HCND qui crée une Direction de la Sensibilisation et de l'Assistance aux Victimes des Mines ;

Loi N°007/PR/2007 du 09 Mai 2007, portant Protection des Personnes Handicapées ;

Application de la Loi N° 007/PR/2007 du 28 juin 2007 portant protection des personnes handicapées



12/01/2009



Points Forts 2008



Restructuration du HCND et réorganisation du CND

Révision du plan d'action

Contribution nationale du Tchad significative

1998

Procédures nationales développées (accréditation, contrôle et assurance qualité,...)

Convention d'Ottawa, demande d'extension (article 5)

Capacité opérationnelle déployée à 100 %

Plan de déploiement de la base de données IMSMA 5 développé et lancé

Opérations lancées avec de nouveaux partenaires pour 2008 et 2009

Effectif
667

490

296

194

Région	Zone ou Site	Opérateur	Source de Financement	
			2008	2009
Centre	N'Djamena, Massakory, Massaguet, Mongo	CND	Tchad	/
Est	Ouaddaï, Salamat, Wadi-Fira	MAG*	PNUD, Canada, Japon, Tchad	OCHA (CERF), Commission Européenne
Nord	Ounianga	CND	Tchad, Fondation Gaddafi (Libye)	Tchad, Fondation Gaddafi (Libye)
Nord	Fada	CND	Tchad	Tchad, Belgique

2008



12/01/2009





Contribution Nationale du Tchad 2008



Budget et contribution nationale du Tchad 2008



Contribution Nationale du Tchad au Déminage Humanitaire - 2008	1 416 800 000 XAF	\$ 2 080 314
--	-------------------	--------------

	XAF	USD
BUDGET NATIONAL CND 2008	1 416 800 000	3 333 647
REMUNERATION DU PERSONNEL DU CND*	600 000 000	1 411 765
FONCTIONNEMENT DU CND	416 800 000	980 706
<i>Sous-Total</i>	<i>1 016 800 000</i>	<i>2 392 471</i>
OPERATIONS DE DEMINAGE HUMANITAIRE	400 000 000	941 176



Budget et contribution nationale du Tchad 2008



Ligne budgétaire Opérations de déminage humanitaire - 2008		
	XAF	USD
Contribution nationale 2008	400 000 000	941 176
Dépollution N'Djaména + imprévus	86 458 000	203 431
Dépollution Massakry et Massaguet + imprévus	17 905 000	42 129
Dépollution Mongo + imprévus	11 156 908	26 252
Déminage zone de Ounianga (Mise en place Juillet 2008)	13 315 092	31 330
Déminage zone de Fada (Lancement Septembre 2008)	81 000 000	190 588
Déminage zone de Ounianga (1ère phase)	66 575 458	156 648
Déminage chantiers en cours Fada + Ounianga (Août - Décembre)	14 589 542	34 328
Contribution au projet PNUD/UNOPS de déminage	109 000 000	256 471



12/01/2009



Budget prévisionnel du HCND 2009



BUDGET PREVISIONNEL DU HAUT COMMISSARIAT NATIONAL DE DEMINAGE ANNEE 2009

LIGNE BUDGETAIRE		Année 2008	Année 2009	Année 2008	Année 2009
TITRE 1	REMUNERATION DU PERSONNEL DU CND*	600 000 000 XAF	680 120 000 XAF	\$ 1 463 414,63	\$ 1 658 829,27
TITRE 2	FONCTIONNEMENT DU CND	416 800 000 XAF	699 909 000 XAF	\$ 1 016 585,37	\$ 1 707 095,12
TITRE 3	OPERATIONS DEMINAGE HUMANITAIRE	500 000 000 XAF	2 665 097 059 XAF	\$ 1 219 512,20	\$ 6 500 236,73
BUDGET GLOBAL CND		1 516 800 000 XAF	4 045 126 059 XAF	\$ 3 699 512,20	\$ 9 866 161,12

* Sur 2008 l'effectif a progressivement diminué pour être ramené à 296 personnes, la rémunération portait sur 12 mois. La nouvelle grille salariale a pris effet en mars 2008. Elle comprend une augmentation de salaire de tous les postes sauf pour le Coordonnateur, son adjoint et le superviseur national et prévoit le paiement des congés annuels pour un montant équivalent à un 13^e mois de salaire.

Le budget 2009 alloué au HCND en début d'année est identique à celui de 2008.



12/01/2009





2008 – Dépollution à l'Est du Tchad



Dépollution à l'Est – Réalisations globales 2008



Projet **CND - PNUD/UNOPS**
Opérateur **Mines Advisory Group avec les équipes du CND**
Financement **Canada (DFAIT) - Japon**

ZONE DE TRAVAIL WORK SITE	Cumul	
Période - Period	23/07/2008	20/12/2008
Moyens - Means	2 EOD Teams / Equipes	

Surfaces traitées (km²) Treated Surface (km²)	
Surface contrôlée Surface checked	165,7
Surface dépolluée Surface cleared	47,75

UXO / AO détruits - destroyed		
Type de munitions Type of munition	Quantité Quantity	Poids Weight (Tonnes)
0 à/to 100 mm	59 506	8,59
100 mm et/and +	552	3,24
Autres (Bombes, Missiles...) Other (Bombs, missiles,...)	1	0,02
TOTAL	60 059	11,85



Dépollution à l'Est – Réalisations par zone



Projet **CND - PNUD/UNOPS**
 Opérateur **Mines Advisory Group avec les équipes du CND**
 Financement **Canada (DFAIT) - Japon**

ABOUGOULEM		ABECHE		AM-ZOER		ABECHE		ABECHE, KOUBA OLANGA, N'DJAMENA	
23/07/2008	06/08/2008	12/08/2008	05/09/2008	06/09/2008	29/10/2008	01/11/2008	30/11/2008	01/12/2008	20/12/2008
2 EOD Teams / Equipes		2 EOD Teams / Equipes		2 EOD Teams / Equipes		2 EOD Teams / Equipes		2 EOD Teams / Equipes	

8	10	92	21,2	34,5
3,85	3	32	3,4	5,5

Quantité Quantity	Poids Weight (Tonnes)	Quantité Quantity	Poids Weight (Tonnes)	Quantité Quantity	Poids Weight (Tonnes)	Quantité Quantity	Poids Weight (Tonnes)	Quantité Quantity	Poids Weight (Tonnes)
5 104	2,379	46 460	3,131	4 402	2,446	756	0,478	2 784	0,157
36	0,771	428	1,158	67	0,824	14	0,328	7	0,163
						1	0,015	-	
5 140	3,15	46 888	4,289	4 469	3,27	771	0,821	2 791	0,32



12/01/2009



Dépollution à l'Est – Budget 2008 et 2009



Projet **CND - PNUD/UNOPS**
 Opérateur **Mines Advisory Group avec les équipes du CND**

2008	Contributor	Details	Budget (US\$)	% of Global budget
	UNDP		100 814	7%
	CANADA	DFAIT	490 863	35%
	JAPAN		476 502	34%
	National Contribution*		315 272	23%
	TOTAL 2008		1 383 451	100%
	Donors		1 068 179	77%

* Payment pending for 256 471 USD,- (109 000 000 XAF)

2009	Contributor	Details	Budget (US\$)	% of Global budget
	UNDP			0%
	OCHA	CERF	502 877	100%
	National Contribution			0%
	TOTAL 2009		502 877	100%
	Donors		502 877	100%



12/01/2009





Priorités 2009 - 2011



Convention d'Ottawa – Art.5 Une demande d'extension en deux phases



Phase 1 : 14 mois novembre 2009 à janvier 2011

Étude technique sur les zones suspectes et à risque

Objectifs

Documenter par produit les applications des zones suspectes et à risque
Choisir les zones à déminer en fonction des données disponibles

Déminage des zones dangereuses identifiées au Nord et à l'Est

Revue du processus de remise à disposition des terres

Mise en place de 2 sections de déminage complémentaires

Phase 2 : plan d'action sur la base de l'étude technique

Traitement de la pollution résiduelle

Objectifs

Établir un plan d'action pour le traitement de la pollution résiduelle





Priorités 2009 - 2011



Convention d'Ottawa – Art.5 Une demande d'extension en deux phases



Phase 1 : 14 mois novembre 2009 à janvier 2011

Étude technique sur les zones suspectes et à risque

Objectifs

- Déterminer les caractéristiques géologiques, géochimiques et géophysiques des zones suspectes et à risque
- Établir un plan d'extension des zones suspectes et à risque

Déménagement des zones dangereuses identifiées au Nord et à l'Est

Revue du processus de remise à disposition des terres

Mise en place de 2 sections de déminage complémentaires

Phase 2 : plan d'action sur la base de l'étude technique

Traitement de la pollution résiduelle

Objectifs

- Établir un plan d'action pour le traitement de la pollution résiduelle



Budget annuel 2009 - 2011 : 5 millions US\$



Budget Annuel : 5 M US\$

Enquête technique

Création de 2 unités de déminage supplémentaires

Opérations de déminage

Fonctionnement du CND

Contributions à mobiliser

Nationale	2 M US\$
Bilatérale	1,5 M US\$
Multilatérale	1,5 M US\$



12/01/2009



Priorités nationales



- Étude technique sur les régions suspectes et contaminées
 - Priorités : Kalait Fada, Wadi Doum, Kouba Olanga, Bahai, Gouro (BET).
- Déminage
 - Création et déploiement de deux nouvelles unités de déminage ;
 - Déminage des zones de Ounianga, Kalait Fada, Wadi Doum (BET).
- Dépollution
 - Poursuite de la dépollution à l'Est et Sud-est (Wadi Fira, Ouaddai, Salamat)
 - Lancement d'équipes de réponse rapide dans les centres urbains.
- Base de données IMSMA
 - Appui au déploiement de IMSMA 5 (collecte des données et gestion de la base).
- Éducation au risque des mines
 - Systematiser les activités de prévention des risques et d'appui aux opérations.
- Assistance aux victimes
 - Développement de la stratégie nationale d'assistance aux victimes
- Mise à disposition des terres dépolluées
 - Révision des procédures de remise à disposition des terres.



12/01/2009



Déminage et dépollution - Repères



Unité de Déminage

Coût opérationnel*

**avec appui
international**

1 ^{ère} année	2 ^e année
\$ 3 000 000	\$ 2 200 000

Repère : Rendement moyen par jour par démineur : 15 à 30 m²

Unité de Dépollution

Coût opérationnel*

**avec appui
international**

1 ^{ère} année	2 ^e année
\$ 2 000 000	\$ 1 800 000

* Hors coût des salaires de base des équipes opérationnelles CND
Matériel et équipements inclus sur 1^{ère} année



12/01/2009



Projets prioritaires



Étude technique / Technical Survey - **PRIORITÉ**



Région Toutes zones contaminées
Priorités : Kalaït Fada, Wadi Doum, Kouba Olanga, Bahai, Gouro (BET).

Nature de la pollution Mines +REG

Enjeu

- Répondre aux engagements du Tchad liés à la Convention d'Ottawa
- Diminuer les risques et les contraintes liées à la contamination
- Faciliter la mise en œuvre des projets humanitaires et de développement

Objectifs

- Réaliser une étude technique nationale sur l'ensemble des zones contaminées
- Identifier avec exactitude les zones contaminées et les populations affectées
- Évaluer le coût des opérations de déminage et de dépollution et les planifier

Moyens à mobiliser

- Véhicule, matériel et équipements
- Appui technique et institutionnel international
- Deux équipes réduites mobiles

État d'avancement

Financement à mobiliser (2 M US\$)



12/01/2009

UN/OPS (48)

Équipe de réponse rapide



Région N'Djaména + autres zones urbaines

Nature de la pollution ERW – Restes explosifs de guerre (REG)

Enjeu

- Réponse aux urgences (découvertes d'ENE, accidents)
- Collecte de données, reconnaissance technique et marquage
- Sensibilisation de la population
- Dépollution de la ville de N'Djaména et des alentours
- Renforcement de la capacité des équipes EOD / NEDEX du CND
- Mise en place d'équipes de réponse rapide en zone urbaine

Moyens à mobiliser

- Mise en place et formation d'une Unité de réponse rapide pilote
- Appui international dans la phase de lancement (3 mois)

État d'avancement

- Initiative lancée en août 2008 (suite à l'accident du marché)
- Recherche de financement pour le lancement du service
- Budget année 1 : 325.000 US\$, année 2 : 67.000 US\$



12/01/2009

UN/OPS (48)

Déminage - Wadi Doum



- Région **BET - Wadi Doum**
- Nature de la pollution **Champs de mines mixtes AP/AC**
- Enjeu
 - Ouverture des axes de circulation (routes, pistes)
 - Permettre l'accès aux pâturages et points d'eau
 - Dynamiser les échanges économiques
 - Faciliter la mise en œuvre des projets de développement
- Moyens à mobiliser
 - Équipe de reconnaissance technique
 - 2 Unités de déminage à plein temps sur la zone
 - Un équipe de réduction de zone par engin mécanique
 - Appui international
- État d'avancement
 - Étude de faisabilité en Août pour l'utilisation d'engin mécanique
 - Financement à mobiliser (3 M US\$)



12/01/2009



Déminage - Ounianga



- Région **BET - Ounianga**
- Nature de la pollution **Mines AP/AC**
- Enjeu
 - Ouverture des axes de circulation (routes, pistes)
 - Dynamiser les échanges économiques
 - Permettre l'accès aux pâturages et points d'eau
 - Faciliter la mise en œuvre des projets de développement
- Moyens à mobiliser
 - Équipe de reconnaissance technique
 - 1 Unité de déminage à plein temps sur la zone
 - Appui International
- État d'avancement
 - Projet démarré en Juillet 2008
 - Financement du lancement des opérations : bilatéral Lybie et contribution nationale
 - Financement à mobiliser pour poursuivre les activités (2009 : 1 M.US\$, 2010 : 1 M.US\$)



12/01/2009



Déminage - Fada



- Région **BET - Fada**
- Nature de la pollution **Mines AP/AC**
- Enjeu
 - Ouverture des axes routiers (route de Kiké)
 - Permettre l'accès aux pâturages et points d'eau
 - Dynamiser les échanges économiques
 - Faciliter la mise en œuvre des projets de développement
- Moyens à mobiliser
 - Équipe de reconnaissance technique
 - 2 Unités de déminage à plein temps sur la zone
 - Appui international
- État d'avancement
 - Projet démarré en Août 2008
 - Financement du lancement des opérations (1 unité de déminage) : contribution nationale
 - Engagement bilatéral : Belgique (200.000 Euros sur 2009)
 - Financement à mobiliser pour poursuivre les activités (2009 : 2,5 M. US\$, 2010 : 2 M. US\$)



12/01/2009



Dépollution au Sud-Est et à l'Est



- Région **Wadi Fira, Ouaddai et Salamat (Sud-Est, Est)**
- Nature de la pollution **ERW – Restes explosifs de guerre (REG)**
- Enjeu
 - Reconnaissance technique et marquage
 - Poursuite de la dépollution sur les zones de l'Est
 - Sensibilisation de la population et collecte de donnée (IMSMA 5)
 - Augmentation de la capacité opérationnelle du CND (EOD / NEDEX)
- Moyens à mobiliser
 - Deux unités EOD à plein temps sur les zones polluées
 - Appui international
- État d'avancement
 - Activités de dépollutions lancées en Juillet 2008
 - Opérateur Mines Advisory Group (MAG) en appui au Centre National de Déminage (CND)
 - Financement des opérations 2009 : Commission Européenne + Fonds CERF (UN OCHA)
 - Financement à mobiliser pour poursuivre et étendre les activités (2009 : 1 M. US\$, 2010 : 1 M. US\$)



12/01/2009





L'appui du projet PNUD/UNOPS



Le PNUD et l'Action contre les mines au Tchad



- ▶ Le PNUD intervient depuis 1998 en appui à la mise en œuvre du Plan Stratégique National de lutte contre les mines avec l'UNOPS comme partenaire de mise en œuvre du projet.
 - ▶ Renforcement des capacités du Gouvernement et du Haut Commissariat National de Déminage (HCND) en matière de coordination, de planification et de suivi de l'action contre les mines.
 - ▶ Renforcer les capacités du Gouvernement en matière de respect et d'application de la convention d'Ottawa.
 - ▶ Établir un partenariat efficace avec les autres intervenants dans le secteur.
 - ▶ Contribuer à la mobilisation des ressources pour les opérations de lutte contre les mines.





Contacts

Centre National de Déminage

M. Mohammed Abdallah Kari

Coordonnateur du Centre National de Déminage

Email : mohammedkari@nccn.org.td

Tel. (235) 252 47 05 – Cell. (235) 995 6969

M. Assane Ngueadoun

Conseiller Technique Chargé du Plan Stratégique et des Opérations, Administrateur du Programme

Email : assane@nccn.org.td

Tel. (235) 252 47 06 – Cell. (235) 628 99 04 / 995 93 10 / 230 19 00

Mme Eva Faye

Conseiller en Développement Institutionnel

PNUD/UNOPS



E-mail : evaf@unops.org ou evafaye@frederic

Cell. (235) 627 90 60 - (237) 97 024 768 - (33) (0)6 66 41 24 88

12/01/2009



Le Haut Commissariat National de Déminage remercie l'ensemble de ses partenaires pour leur contribution à l'Action contre les mines au Tchad.



12/01/2009