



**POINT SUR LES OPÉRATIONS  
DE DEMINAGE HUMANITAIRE  
EN CASAMANCE – SENEGAL  
Février 2008-Septembre 2009**

# Projet pilote

Le financement a été effectué par:

- les USA pour acquisition du matériel et la formation;
- Le Royaume de Belgique pour l'exécution de la phase terrain;
- Durée de février à Août 2008

# LOCALITES CONCERNEES

- KANDIALANG
- SOUKOUTA
- BOUTOUTE
- MANDINA MANCAGNE

# SITE DE KANDIALANG

- Les 6, 7 et 8 février 2008: Implantation du chantier (marquage et mise en place des zones de travail)
- 11 février : Début du chantier
- 10 mars : Changement de phase opérationnelle :  
**Dépollution de champ de bataille**
- durée de l'opération : 35 jours
- superficie dépolluée : 23789,24 m<sup>2</sup>
- Aucune mine découverte

# SITE DE SOUKOUTA

- Déroulement d'une évaluation générale les 17, 21 et 22 avril 2008

## Conclusion

- Aucune activité bloquée du fait de la crainte des mines et REG.
- Aucun indice de mines dans le site du village.
- Aucun accident nouveau enregistré.

**Soukouta déclassé des zones suspectes prioritaires**

# BOUTOUTE

- évaluation générale du 07 au 15 mai 2008

## CONCLUSION

- Le déminage est la seule option pour une reprise des activités dans cette localité.
- 14 mines ont été découvertes
- Superficie nettoyée: 16497,96m<sup>2</sup>

# MANDINA MANCAGNE

- Déroulement d'une enquête générale du 10 au 19 juin 2008

## Conclusion

- Confirmation de la suspicion annoncée par l'Etude d'Impact
- Recommandation du déminage pour accompagner le programme de retour des populations financé par l' USAID et le PROCAS
- Superficie dépolluée: 975,18m<sup>2</sup>

# Bacounoum

- Cette étape marque le début de la mise en œuvre du financement Franco-Allemand et le début de la **Deuxième Phase**
- Déroulement d'une enquête générale qui a conclu à l'existence de:
  - 2 zones suspectes identifiées en plus de celle de l'école avec comme recommandation de procéder à un déminage urgent;
- **7 158,74**<sub>m<sup>2</sup></sub> dépollués et aucune mine trouvée

# Dar Salam

- L'EUIMC avait signalé 10 accidents par mines et 6 zones suspectes au niveau du site
- Cela a été confirmé par l'enquête générale qui conclut sur une situation assez complexe( plusieurs zones suspectes)
- Superficie déminée: **15327,02** m<sup>2</sup>
- Mines découvertes: 86

# Etafoune

- Enquête générale
- 3 zones suspectes identifiées
- Superficies déminées: 1222,60m<sup>2</sup>
- Mines découvertes: 1 mine
  - 1 tête de roquette PG2
  - 1 roquette PG2 non tirée
  - 1 grenade (M26) à main

**Reste à traiter la zone de la bananeraie dont le périmètre a été marqué.**

# Kaguïte

- A Kaguïte le déroulement d'une enquête générale a conclu à l'existence de 5 zones suspectes; de nos jours trois sont en voie d'achèvement de dépollution et ont donné:
  - Superficie traitée de 12.710m<sup>2</sup>
  - une seule mine trouvée à ce jour
  - Opérations en cours

# Enquêtes Générales

- Task Order pour 10 localités dont la majorité est dans la CR Nyassia:
- Il s'agit de: Baraf, Toubacouta, Katouré II, Etomé, Nyassia, Kailou, bafican, Dialang, Dioher, Ediouma et **Kantène:**

- **Conclusions**

**-Déclassification des localités de: Dioher-Bafican-Ediouma-Toubacouta-Etomé-Nyassia-Katouré**

**-Recommandation d'un déminage à Baraf-Dialang et Kailou**

# Récapitulatif

<b>Localités</b>	<b>Superficies déminées</b>	<b>Mines relevées</b>	<b>Mines détruites</b>
<b>Kandialang</b>	<b>23789,24</b>		-----
<b>Boutoute</b>	<b>16497,96</b>	<b>14</b>	-----
<b>Mandina Manjack</b>	-----	<b>01</b>	-----
<b>Mandina Mancagne</b>	<b>975</b>	<b>02</b>	-----
<b>Bacounoume</b>	<b>7158,74</b>	-----	-----
<b>Dar salam</b>	<b>15327,04</b>	<b>86</b>	<b>86</b>

# Suite récapitulatif

<b>Etafoune</b>	<b>1222m<sup>2</sup></b>	<b>1 mine; 1 tête de roquettePG2; 1 roquette PG2;1 grenade à main</b>	-----
<b>Kaguite</b>	<b>12710m<sup>2</sup></b>	<b>1</b>	
<b>Population touchée</b>	<b>Environ 15000habitants</b>		
<b><i>Total</i></b>	<b><i>77.679,980m<sup>2</sup></i></b>	<b><i>105 mines, 2 roquettes et 1 grenade</i></b>	

# Perspectives

L'activité de déminage se poursuit avec comme chantiers:

- La finalisation du plan de déminage sur les trois régions que sont Ziguinchor, Kolda et Sédhiou;
- Une enquête Générale envisagée sur 465 localités dont:
  - les localités visitées par l'EUIMC
  - les localités actuellement accessibles et ou habitées.

# Remarques

- Jusqu'ici, l'action de déminer s'est cantonnée aux alentours de Ziguinchor;

Cette option est guidée par le souci de dégager d'abord l'espace vitale autour de la ville centre de Ziguinchor qui est le département le plus touché avec 58% des localités suspectes.

Par ailleurs, pour un souci d'équilibre après l'arrondissement de Niaguis, l'Opérateur HI a été orienté vers les Zones jugées prioritaires de l'arrondissement NYSSIA).

Merci pour votre attention